

RAPPORT D'AVANCEMENT #3

 FIN DE SPRINT 2

ERP — Sync Terminée & IA en Démarrage

Synchronisation Manager ↔ Employé finalisée · Lancement du Module Intelligence Artificielle

RÉALISÉ PAR
Chedy soltani

RESPONSABLE
Mr sofienne

SPRINT
Sprint 2 → 3

STATUT
IA en démarrage

DATE
29 avril 2026

AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET ERP

~70%

1 Résumé de la Semaine



MODULE MANAGER
VALIDÉ



MODULE EMPLOYÉ
FINALISÉ



SYNC M↔E
OPÉRATIONNELLE



DÉMARRAGE CETTE
SEMAINE

Cette semaine marque un jalon important du projet : la **synchronisation temps réel entre le Module Manager et le Module Employé** est pleinement opérationnelle. Les tâches, réunions, timesheets et documents sont désormais partagés et mis à jour de façon cohérente entre les deux acteurs. Fort de cet avancement, le développement du **Module Intelligence Artificielle** démarre en fin de semaine.

Synchronisation Manager ↔ Employé — Finalisée ✓



Les tâches assignées par le Manager apparaissent instantanément côté Employé. Les mises à jour de statut, les timesheets et les documents sont synchronisés en temps réel entre les deux interfaces. Les réunions planifiées par le Manager sont automatiquement visibles dans le calendrier Employé.



2 État d'Avancement Global

Module / Fonctionnalité	Acteur	Statut
Module Manager — complet (projets, tâches, users, réunions)	Manager	✓ Terminé
Module Employé — frontend & backend	Employé	✓ Terminé
Synchronisation Manager ↔ Employé (temps réel)	Full-stack	✓ Terminé
Dashboard stats & heures (Employé)	Employé	✓ Terminé
Tâches assignées, Timesheet, Réunions, Documents	Employé	✓ Terminé
Module IA — Matching compétences ↔ tâches	Manager / IA	🕒 En démarrage
Module IA — Simulateur de gestion de projets	Manager / IA	🕒 En démarrage
Module Admin	Admin	📅 Planifié
Tests & Intégration globaux	Global	📅 Planifié

+ Ajouter une ligne Cliquez sur un badge pour changer le statut

Le Module IA s'intègre directement dans l'interface Manager pour apporter deux fonctionnalités majeures : un **système de recommandation intelligent** qui associe automatiquement les employés aux tâches selon leurs compétences, et un **simulateur de gestion de projet** qui génère un planning optimisé à partir de paramètres simples.



Affectation Intelligente des Tâches — Matching IA

RECOMMANDATION · PROFIL → TÂCHE

Lorsque le Manager crée une tâche, le système analyse automatiquement les **profils et compétences de chaque employé** pour recommander les personnes les plus adaptées. Le matching prend en compte les compétences techniques, la disponibilité (charge de travail actuelle via le timesheet), les expériences passées sur des tâches similaires et le niveau de priorité.

 **Nouvelle tâche**
(type, compétences requises)



 **Moteur IA**
(scoring & ranking)



 **Top 3 employés recommandés**

- 1 Extraction du profil employé (compétences, ancienneté, spécialités)
- 2 Analyse des exigences de la tâche (type, niveau, délai)
- 3 Calcul d'un score de compatibilité par employé
- 4 Affichage des recommandations triées dans l'interface Manager
- 5 Prise en compte de la charge actuelle (timesheet)
- 6 Apprentissage progressif sur les affectations validées

STACK

Algorithme de scoring

Filtrage collaboratif

NLP (analyse compétences)

Node.js API

Python / scikit-learn




Simulateur de Gestion de Projet — Planning IA

PARAMÈTRES → PLANNING OPTIMISÉ · ESTIMATION AUTOMATIQUE

Le Manager configure un projet en renseignant quelques paramètres clés : **objectifs, durée, équipe disponible et contraintes**. Le simulateur génère automatiquement un planning structuré avec l'ordre d'exécution des tâches, les estimations de durée par tâche, les dépendances entre tâches et la répartition

optimale de la charge entre les employés. Il permet aussi de tester des scénarios (ex. : que se passe-t-il si un employé est absent ?).



STACK IA GLOBAL

- Angular (UI Manager)
- Node.js + Express
- Python microservice
- scikit-learn
- API REST dédiée IA
- LLM optionnel (phase 2)
- MySQL (historique)

5 Planning des Prochaines Étapes

Étape	Objectif	Statut
 Module IA	Développement du matching compétences ↔ tâches + simulateur de planning	 En démarrage
Module Admin	Gestion globale des utilisateurs, logs système, configuration et supervision	 Planifié
Tests & Intégration	Tests end-to-end complets (Manager, Employé, Admin, IA), corrections et déploiement	 Planifié
Livraison finale	Démonstration complète de l'ERP et remise du projet	 Planifié

 **Note :** Ce document sera mis à jour à chaque jalon. Pour toute question ou remarque, veuillez contacter le développeur responsable.